

Estat del projecte Zuppeto

Document generat el 19 de juny de 2026 · Basat en docs/project-phases.md i documentació funcional/tècnica ·
Darrer commit conegut: **060** (4 de maig de 2026)

Llegenda:  **FET** ·  **EN CURS** (parcial) ·  **NO FET / PENDENT**

Fase I — Frontend base (FET)

-  **FET** Estructura base del projecte
-  **FET** Web Angular
-  **FET** Disseny i UX de la home
-  **FET** Navegació inicial
-  **FET** Dades fake
-  **FET** Components reutilitzables
-  **FET** Base de features, shared i core

Fase II — Consolidació frontend (FET)

-  **FET** Feature places amb cerca més rica
-  **FET** Vista mapa a places
-  **FET** Sincronització mapa / filtres / resultats
-  **FET** Mode mixt llista + mapa
-  **FET** UX de marcadors, popups i selecció
-  **FET** Estratègia d'escalat del mapa amb densitat
-  **FET** Refinament de favorites (UX frontend)

- ✓ **FET** Millora del place detail
- ✓ **FET** Empty states, filtres actius i textos
- ✓ **FET** Seccions de la home polides
- ✓ **FET** Components compartits consolidats
- ✓ **FET** Dades simulades més realistes
- ✓ **FET** Serveis mock preparats per substituir per API
- ✓ **FET** Capa base de gestió d'errors
- ✓ **FET** Interceptor global d'errors HTTP
- ✓ **FET** Servei central d'errors / notificacions
- ✓ **FET** UI comuna per errors i missatges globals
- ✓ **FET** Reducció de try/catch repetits
- ✓ **FET** Responsive fi de pantalles
- ✓ **FET** Ajuda, Contacta'ns i pàgines informatives
- ✓ **FET** Navegació i CTAs amb funció clara

Fase III — Backend real i persistència (FET)

- ✓ **FET** Model de domini real (DDD)
- ✓ **FET** Contractes de repositori i necessitats de persistència
- ✓ **FET** Model relacional a PostgreSQL
- ✓ **FET** Persistència amb Entity Framework
- ✓ **FET** Mapatges manuals, migracions i repositoris

✓ **FET** Backend .NET (Domain, Application, Infrastructure, Api)

✓ **FET** API per places, favorites, users, reviews

✓ **FET** Substitució progressiva de mocks per serveis reals

✓ **FET** Dades persistides i fluxos reals (no simulació)

✓ **FET** Stack Docker local (db, api, web)

Fase IV — Permisos, administració i operativa (EN CURS)

Punts oficials de la fase

✓ **FET** Autenticació pròpia (login + JWT)

✓ **FET** Autenticació federada Google

✓ **FET** Autenticació federada LinkedIn

✗ **NO FET** Autenticació federada Facebook (aparcada fins després de publicar)

✓ **FET** Rols i permisos (VIEWER, USER, DEVELOPER, ADMIN)

✓ **FET** Pàgines internes i base d'accés admin

🕒 **EN CURS** Gestió de contingut o dades (llocs → després favorits; catàleg territorial)

✗ **NO FET** Accessos restringits a determinades funcionalitats

✗ **NO FET** Revisió de documentació (comprovar opcions i buits)

✗ **NO FET** Canvi de contrasenya i operativa bàsica de credencials

✗ **NO FET** Resultat global de la fase: diferenciació clara públic / autènticat / intern

Detall fet dins la Fase IV

- ✓ **FET** Endpoints d'auth (/api/auth/login, /providers, /me, /google, LinkedIn)
- ✓ **FET** JWT Bearer a la web i als endpoints protegits
- ✓ **FET** Manteniment usuaris (admin/usuaris: alta, edició, baixa, rol, avatar...)
- ✓ **FET** Manteniment permisos (admin/permisos)
- ✓ **FET** Manteniment menús (admin/menus)
- ✓ **FET** Manteniment rols (admin/rols)
- ✓ **FET** Manteniment països (admin/paisos)
- ✓ **FET** Manteniment ciutats (admin/ciutats)
- ✓ **FET** Pantalla documentació interna (admin/documentacio)
- ✓ **FET** Combobox de ciutat compartit (places, login, favorits)
- ✓ **FET** Cerca de ciutats: catàleg BD + GeoNames (Europa)
- ✓ **FET** Cerca lazy de llocs amb caché de consultes (TTL ~12 h)
- ✓ **FET** Integració Google Places (fallback quan el catàleg intern és buit)
- ✓ **FET** Caché de coordenades Google (~30 dies) i worker de compliment
- ✓ **FET** Traçabilitat de procedència dels llocs
- ✓ **FET** Manteniment admin de llocs (admin/llocs)
- ✓ **FET** Millores UX mapa (recenter, zoom amb roda, estabilitat)
- ✓ **FET** Top 10 favorits destacats a la home
- ✓ **FET** Refactor backend de favorits (commit 047)
- ✓ **FET** Infra RabbitMQ a Docker (connexió opcional; sense fluxos de negoci asíncrons)
- ✓ **FET** Rebrand a Zuppeto (docker, launch, BD, tooling)

✅ **FET** Proves E2E de pàgines internes, rols i seguretat (base)

Detall pendent o parcial dins la Fase IV

🕒 **EN CURS** Tancar el bloc funcional complet de llocs (model v1, ingestió/normalització externa, Gemini...)

❌ **NO FET** Integració Gemini com a proveïdor extern de llocs

❌ **NO FET** Persistència automàtica de candidats externs al catàleg principal (ara són preview/fallback)

🕒 **EN CURS** Bloc favorits dins gestió de contingut (persistència bàsica Fase III; refinament Fase IV pendent)

🕒 **EN CURS** Catàleg territorial amb prioritat Espanya (base admin feta; extensió UE a Fase V)

❌ **NO FET** Exportació de documentació interna a Word

❌ **NO FET** Restricció fina d'accessos per funcionalitat

❌ **NO FET** Canvi de contrasenya

❌ **NO FET** Revisió global de docs del projecte

❌ **NO FET** Tancament formal del resultat esperat de la Fase IV

Fase V — Internacionalització (PENDENT)

❌ **NO FET** Fase V sencera

❌ **NO FET** Territori i GeoNames (extensió UE, API, llicències)

❌ **NO FET** Estratègia d'i18n

❌ **NO FET** Idiomes d'Europa

❌ **NO FET** Àrab

❌ **NO FET** Xinès

 **NO FET** Suport RTL

 **NO FET** Revisió de longituds de text

 **NO FET** SEO per idioma

 **NO FET** Revisió profunda de privadesa i compliment normatiu

 **NO FET** Documentar classes i funcions (capçaleres) a tota la solució

 **NO FET** Producte multiidioma sense textos dispersos als components

Fase VI — Poliment i desplegament (PENDENT)

 **NO FET** Fase VI sencera

 **NO FET** Optimització visual final

 **NO FET** Revisió de responsive complet

 **NO FET** Revisió de rendiment

 **NO FET** QA

 **NO FET** Desplegament a entorn real

 **NO FET** Observabilitat mínima

Resum ràpid

Fase I  FET

Fase II  FET

Fase III  FET

Fase IV  EN CURS — focus: llocs, favorits, credencials, accessos i tancament

Fase V  NO FET

Fase VI  NO FET

Referència principal: [docs/project-phases.md](#) · Detall funcional: [docs/ca/funcional-ca.md](#) · Detall tècnic:

[docs/ca/tecnic-ca.md](#)